

CRONOGRAMA DE PROCESOS DE OBRA LPN		
LPN Obras	PLAZO TENTATIVO (Días)	FECHA LÍMITE
PREPARACIÓN_DE_DDL		11-abr-17
NO_OBJECCIÓN_DDL (Revisión BDE)	6	17-abr-17
PUBLICACIÓN_DEL_AVISO_ESPECÍFICO_DE_ADQUISICIONES_EN_UNDB_ONLINE	N/A	N/A
PUBLICACIÓN_DEL_AVISO_ESPECÍFICO_DE_ADQUISICIONES_EN_EL_MEDIO_NACIONAL	7	24-abr-17
RECEPCIÓN_Y_APERTURA_DE_OFERTAS_TÉCNICAS_Y_ECONÓMICAS	42*	05-jun-17
EVALUACIÓN_DE_OFERTAS_Y_PROPUUESTAS_DE_ADJUDICACIÓN	30	05-jul-17
NO_OBJECCIÓN_A_LA_ADJUDICACIÓN (Revisión BDE)	10	15-jul-17
RESOLUCIÓN_DE_ADJUDICACIÓN	5	20-jul-17
CARTA DE ACEPTACIÓN	5	25-jul-17
ENTREGA DE GARANTIAS	28	22-ago-17
FIRMA_DE_CONTRATO (Revisión previa BDE)	15	06-sep-17
REGISTRO_PRISM (Remisión al BDE)	5	11-sep-17
ENTREGA DE ANTICIPO	21	02-oct-17
<p>* Los 42 días de plazo para presentar ofertas son mandatorios conforme Políticas BID GN-2349-9 y se cuentan desde el día posterior a la publicación en el país en medios nacionales</p>		