



## CRONOGRAMA DE PROCESOS DE OBRA LPN

LPN Obras
PREPARACIÓN_DE_DDL
NO_OBJECIÓN_DDL (Revisión BDE)
PUBLICACIÓN_DEL_AVISO_ESPECÍFICO_DE_ADQUISICIONES_EN_UNDB_ONLINE
PUBLICACIÓN_DEL_AVISO_ESPECÍFICO_DE_ADQUISICIONES_EN_EL_MEDIO_NACIONAL
RECEPCIÓN_Y_APERTURA_DE_OFERTAS_TÉCNICAS_Y_ECONÓMICAS
EVALUACIÓN_DE_OFERTAS_Y_PROPUUESTAS_DE_ADJUDICACIÓN
NO_OBJECIÓN_A_LA_ADJUDICACIÓN (Revisión BDE)
RESOLUCIÓN_DE_ADJUDICACIÓN
CARTA DE ACEPTACIÓN
ENTREGA DE GARANTIAS
FIRMA_DE_CONTRATO (Revisión previa BDE)
REGISTRO_PRISM (Remisión al BDE)
ENTREGA DE ANTICIPO

\* Los 42 días de plazo para presentar ofertas son mandatorios conforme Políticas BID GN el día posterior a la publicación en el país en medios nacionales

PLAZO TENTATIVO (Días)	FECHA LÍMITE
	11-abr-17
6	17-abr-17
N/A	N/A
7	24-abr-17
42*	05-jun-17
30	05-jul-17
10	15-jul-17
5	20-jul-17
5	25-jul-17
28	22-ago-17
15	06-sep-17
5	11-sep-17
21	02-oct-17

J-2349-9 y se cuentan desde

## CRONOGRAMA DE PROCESO DE FISCALIZACIÓN

LPN FISCALIZACIÓN
PREPARACIÓN_DE_DDL
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS
NO OBJECIÓN_DDL (Revisión BDE)
PUBLICACIÓN_DEL_AVISO_ESPECÍFICO_DE_ADQUISICIONES_EN_UNDB_ONLINE
PUBLICACIÓN_DEL_AVISO_ESPECÍFICO_DE_ADQUISICIONES_EN_EL_MEDIO_NACIONAL
RECEPCIÒN MANIFESTACIONES DE INTERÈS
CALIFICACIÒN DE LAS MANIFESTACIONES DE INTERÈS Y CONFORMACIÒN DE LISTA CORTA (6 FIRMAS)
NO OBJECIÒN A LISTA CORTA (Revisión BDE)
INVITACIÒN A PRESENTAR OFERTAS
RECEPCIÒN_Y_APERTURA_DE_OFERTAS_TÉCNICAS_Y_ECONÓMICAS
EVALUACIÒN_DE_OFERTAS_Y_PROPUUESTAS_DE_ADJUDICACIÒN
NEGOCIACIÒN
NO OBJECIÓN_A_LA_ADJUDICACIÒN (Revisión BDE)
RESOLUCIÒN_DE_ADJUDICACIÒN
CARTA DE ACEPTACIÒN
ENTREGA DE GARANTIAS
NO OBJECIÒN CONTRATO SUMILLADO (Revisión BDE)
FIRMA_DE_CONTRATO (Revisión previa BDE)
REGISTRO_PRISM (Remisión al BDE)
ENTREGA DE ANTICIPO

\* Mínimo 14 días de plazo para la recepción de AEI, conforme Políticas BID GN-2350-9 y se a la publicación en el país en medios nacionales

\*\* El tiempo para la recepción de Propuestas, según las Políticas BID GN-2350-9 no debe ser superior a 3 meses

PLAZO TENTATIVO (Días)	FECHA LÍMITE
	08-feb-17
	06-oct-16
10	17-oct-16
N/A	N/A
3	23-oct-16
14*	07-nov-16
20	11-abr-17
6	17-abr-17
5	22-abr-17
30**	22-may-17
30	21-jun-17
5	26-jun-17
10	06-jul-17
5	11-jul-17
5	16-jul-17
28	13-ago-17
10	23-ago-17
3	26-ago-17
5	31-ago-17
21	21-sep-17

cuentan desde el día posterior

:r inferior a 4 semanas ni

## CRONOGRAMA DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES LPN

LPN BIENES
PREPARACIÓN_DE_DDL
NO_OBJECIÓN_DDL (Revisión BDE)
PUBLICACIÓN_DEL_AVISO_ESPECÍFICO_DE_ADQUISICIONES_EN_UNDB_ONLINE
PUBLICACIÓN_DEL_AVISO_ESPECÍFICO_DE_ADQUISICIONES_EN_EL_MEDIO_NACIONAL
RECEPCIÓN_Y_APERTURA_DE_OFERTAS_TÉCNICAS_Y_ECONÓMICAS
EVALUACIÓN_DE_OFERTAS_Y_PROPUUESTAS_DE_ADJUDICACIÓN
NO_OBJECIÓN_A_LA_ADJUDICACIÓN (Revisión BDE)
RESOLUCIÓN_DE_ADJUDICACIÓN
CARTA DE ACEPTACIÓN
ENTREGA DE GARANTIAS
FIRMA_DE_CONTRATO (Revisión previa BDE)
REGISTRO_PRISM (Remisión al BDE)
ENTREGA DE ANTICIPO

\* Los 42 días de plazo para presentar ofertas son mandatorios conforme Políticas BID GN el día posterior a la publicación en el país en medios nacionales

PLAZO TENTATIVO (Días)	FECHA LÍMITE
30	21-abr-17
10	22-oct-17
N/A	N/A
5	27-oct-17
42*	08-dic-17
30	07-ene-18
10	17-ene-18
5	22-ene-18
5	27-ene-18
28	24-feb-18
5	01-mar-18
5	06-mar-18
21	27-mar-18

J-2349-9 y se cuentan desde