

CRONOGRAMA DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES LPI

LPN BIENES
PREPARACIÓN_DE_DDL
NO_OBJECCIÓN_DDL (Revisión BDE)
PUBLICACIÓN_DEL_AVISO_ESPECÍFICO_DE_ADQUISICIONES_EN_UNDB_ONLINE
PUBLICACIÓN_DEL_AVISO_ESPECÍFICO_DE_ADQUISICIONES_EN_EL_MEDIO_NACIONAL
RECEPCIÓN_Y_APERTURA_DE_OFERTAS_TÉCNICAS_Y_ECONÓMICAS
EVALUACIÓN_DE_OFERTAS_Y_PROPUUESTAS_DE_ADJUDICACIÓN
NO_OBJECCIÓN_A_LA_ADJUDICACIÓN (Revisión BDE)
RESOLUCIÓN_DE_ADJUDICACIÓN
CARTA DE ACEPTACIÓN
ENTREGA DE GARANTIAS
FIRMA_DE_CONTRATO (Revisión previa BDE)
REGISTRO_PRISM (Remisión al BDE)
ENTREGA DE ANTICIPO

* Los 42 días de plazo para presentar ofertas son mandatorios conforme Políticas BID GN- día posterior a la publicación en el país en medios nacionales

PLAZO TENTATIVO (Días)	FECHA LÍMITE
30	11-sep-18
10	03-oct-18
	05-oct-18
5	08-oct-18
42 *	20-nov-18
30	20-dic-18
10	30-dic-18
5	04-ene-19
5	09-ene-19
28	06-feb-19
5	11-feb-19
5	16-feb-19
21	09-mar-19

-2349-9 y se cuentan desde el