

CRONOGRAMA DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES LPI		
LPN BIENES	PLAZO TENTATIVO (Días)	FECHA LÍMITE
PREPARACIÓN_DE_DDL	30	11-sep-18
NO_OBJECCIÓN_DDL (Revisión BDE)	10	03-oct-18
PUBLICACIÓN_DEL_AVISO_ESPECÍFICO_DE_ADQUISICIONES_EN_UNDB_ONLINE		05-oct-18
PUBLICACIÓN_DEL_AVISO_ESPECÍFICO_DE_ADQUISICIONES_EN_EL_MEDIO_NACIONAL	5	08-oct-18
RECEPCIÓN_Y_APERTURA_DE_OFERTAS_TÉCNICAS_Y_ECONÓMICAS	42*	20-nov-18
AMPLIACION DE PLAZO RECEPCION OFERTA ENMIENDA 1	13	03-dic-18
AMPLIACION DE PLAZO RECEPCION OFERTA ENMIENDA 2	14	17-dic-18
EVALUACIÓN_DE_OFERTAS_Y_PROPUESAS_DE_ADJUDICACIÓN	30	16-ene-19
NO_OBJECCIÓN_A_LA_ADJUDICACIÓN (Revisión BDE)	10	26-ene-19
RESOLUCIÓN_DE_ADJUDICACIÓN	5	31-ene-19
CARTA DE ACEPTACIÓN	5	05-feb-19
ENTREGA DE GARANTIAS	28	05-mar-19
FIRMA_DE_CONTRATO (Revisión previa BDE)	5	10-mar-19
REGISTRO_PRISM (Remisión al BDE)	5	15-mar-19
ENTREGA DE ANTICIPO	21	05-abr-19
* Los 42 días de plazo para presentar ofertas son mandatorios conforme Políticas BID GN-2349-9 y se cuentan desde el día posterior a la publicación en el país en medios nacionales		